

政府采购合同

合同编号：ESZCWSS-C-G-240339

甲方：乌审旗文化和旅游局

统一社会信用代码：111527270117386925

法定代表人：张军

联系人：吉木斯

联系电话：13947769844

地址：乌审旗二马路文化宫

乙方：忠信博艺建设集团有限公司

统一社会信用代码：91110106802420285E

法定代表人：李宝珠

联系人：刘桂宏

联系电话：18910785183

地址：北京丰台区宋庄顺三条 21 号嘉业大厦二期 2 号楼 2011 室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及乌审旗图书馆新馆新型阅览空间提升工程设计施工一体化项目的成交结果、磋商文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就合同条款达成如下一致意见：

一、工程项目的的基本情况

(一) 根据磋商文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备、服务基本情况如下：详见投标文件。具体设计要求和内容包括但不限于：[具体列明设计深度、范围、质量标准等]。

(二) 工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件：（工程清单）

二、工程建设计划及相应的工期要求

60 日历天（其中设计 15 日历天，施工工期 45 日历天），自合同生效之日或甲方书面通知之日（以较晚者为准）起计算。

三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；

2. 符合甲方磋商文件对工程的质量要求；3. 符合乙方在响应文件中或磋商过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证；4. 符合行业现行标准、规范的要求。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。若各项要求之间存在差异，应以要求更高者为准。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

60 日历天工程施工完毕，具备且满足以下验收条件：1) 工程符合国家及行业相关质量标准；2) 工程通过甲方组织的验收小组检查，包括但不限于外观检查、功能测试、性能指标测试等；3) 乙方提供完整的工程竣工资料，包括但不限于设计图纸、施工日志、质量检测报告等；4) 乙方完成所有合同约定的工作内容，并整改完成甲方提出的所有整改要求；5) 乙方已取得相关行政主管部门的验收合格证明。验收通过后，双方签署验收报告。如验收不合格，乙方应在甲方指定的合理期限内进行整改，整改费用由乙方承担。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为¥5180000 元（含税），伍佰壹拾捌万元整（大写）。

六、付款时间及付款方式

(一) 付款时间

一期支付比例 40%，即合同签订并收到乙方提供的等额有效发票后 10 个工作日内，支付合同金额的 40%；二期支付比例 40%，即工程完成总进度 50%，即收到乙方提供的等额有效发票后 10 个工作日内，支付合同金额的 40%。三期支付比例 18%，即工程完工并验收合格。剩余 2% 作为质量保证金，在缺陷责任期满后无质量问题的情况下，收到乙方提供的等额有效发票后 15 个工作日内支付。

(二) 付款方式

甲方将工程款汇入乙方指定账户，账户信息如下：

乙方名称：忠信博艺建设集团有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司北京芳群园支行

银行账号：110060667018010032271

乙方收款账户信息如有变更应于变更前 5 日内书面通知甲方，未履行通知的，甲方不予承担因乙方原因造成的迟延履行等逾期违约责任。鉴于甲方为财政拨款单位，因财政拨款迟延导

致的甲方付款迟延不视为甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款责任。

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起12个月。质保期内，乙方应对由于自身原因造成的质量问题负责修复，并承担修复费用。质保期满后，对于因乙方原因造成的重大质量问题，乙方仍应承担相应的民事责任。乙方应在质保期内提供免费维修服务并在接到甲方通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理。保修期内，因乙方原因造成的工程缺陷、损坏，乙方应负责修复并承担修复费用以及由此造成的损失；因甲方使用不当造成的缺陷、损坏，可由乙方修复，但费用由甲方承担。如磋商文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出更高要求的，或乙方在响应文件及磋商过程中从其规定或承诺。

九、违约条款

(一) 乙方逾期交付工程或设计成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的0.5%承担违约责任。延期达到15日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款或设计费，并要求乙方赔偿甲方全部经济损失。

(二) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改。整改后仍不符合要求的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(三) 乙方在参与本项目采购活动中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额5%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(四) 乙方提供的工程或设计成果不符合相关规定或经验收不合格，应无条件在甲方的制定的期限重新提交或补正，并承担逾期的违约责任，每逾期一日按照合同价款的0.5%承担逾期违约责任，超过7日的委托方有权解除合同。

(五) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担合同总金额5%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方擅自转让合同约定项目的，甲方有权单方解除合同，乙方应支付合同价款5%作为违约金。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 日内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、瘟疫、地震、水灾、火灾等自然灾害，以及政府行为等。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，应当向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式陆份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 设计人员清单（包括负责人、主持人、参与设计人员的姓名、职称、联系方式等）

十四、双方约定的其他事宜

1. 设计变更处理：在设计过程中，如需进行设计变更，应由甲方以书面形式提出，乙方应在收到变更通知后 5 个工作日内提交变更方案及相应的费用调整建议。双方协商一致后，方可实施设计变更。

2. 知识产权：乙方保证其提供的设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方设计成果侵犯第三方知识产权而引起的任何纠纷或损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的所有损失。乙方完成的设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得将该设计成果用于其他项目。

3. 保险：乙方应在开工前办理建筑工程一切险、第三者责任险等必要的保险。保险期限自开工之日起至工程竣工验收合格之日止。保险单副本应在保单生效后 7 日内报送甲方备案。

如应甲方要求，增加变更项目工程量，变更金额累计不超过合同金额的 10%。超过 10% 的，双方应另行协商签订补充协议。变更工作开展前，乙方应提供详细的变更方案和报价，经甲方书面确认后方可实施。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章后生效。合同签订时间：2024 年 11 月 15 日。

甲方名称：（章）乌审旗文化和旅游局


乙方名称：（章）博博博艺建设集团有限公司

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2024年11月15日

2024年11月15日



附件1

工程清单

项目编号：ESZCWS-C-G-240339

项目名称：乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目

包号：1

供应商名称：忠信博艺建设集团有限公司

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	单价	数量	金额
1-2	2	设计费	全馆5000m ²	2024.11.5- 2024.11.20	250000.00	1.00	250000.00
1-3	3	楼层拆除及垃圾外运	门厅、借阅大厅、少儿阅览区、新华书店部分区域	2024.11.5- 2024.11.12	70000.00	1.00	70000.00
1-4	4	新建外扩玄关	门厅工程区域	2024.11.10- 2024.11.25	70000.00	1.00	70000.00
1-5	5	自动感应旋转门	门厅工程区域	2024.11.10- 2024.12.10	130000.00	1.00	130000.00
1-6	6	借阅大厅石刻文化墙	借阅大厅工程区域	2024.11.20- 2024.11.30	1600.00	40.00	64000.00
1-7	7	拆除电梯厅防火门及防火卷帘	借阅大厅工程区域	2024.11.5- 2024.11.12	5000.00	1.00	5000.00
1-8	8	电梯厅自助存包柜	借阅大厅工程区域	2024.11.25- 2024.12.28	6000.00	1.00	6000.00
1-9	9	消防暖通管道改造	借阅大厅工程区域	2024.11.15- 2024.11.25	440.00	182.00	80080.00
1-10	10	河套大角鹿雕塑	借阅大厅定制装饰工程区域	2024.11.30- 2024.12.30	100000.00	1.00	100000.00
1-11	11	电梯厅镜面	借阅大厅定制装饰工程区域	2024.12.15- 2024.12.20	800.00	26.00	20800.00
1-12	12	借阅大厅木饰面吊顶	借阅大厅顶面工程区域	2024.12.1- 2024.12.15	500.00	136.00	68000.00
1-13	13	借阅大厅石膏板吊顶	借阅大厅顶面工程区域	2024.11.20- 2024.12.1	300.00	46.00	13800.00
1-14	14	前台	借阅大厅木制品定制工程区域	2024.11.25- 2024.12.25	1600.00	1.40	2240.00
1-15	15	定制墙柜	借阅大厅木制品定制工程区域	2024.11.25- 2024.12.25	1200.00	9.10	10920.00
1-16	16	书柜	借阅大厅木制品定制工程区域	2024.11.25- 2024.12.25	1200.00	58.20	69840.00
1-17	17	木饰面包柱	借阅大厅木制品定制工程区域	2024.11.25- 2024.12.25	380.00	22.40	8512.00
1-18	18	木制品照明灯光系统	借阅大厅灯光工程区域	2024.12.25- 2024.12.30	95.00	23.00	2185.00

1-19	19	借阅大厅灯光调整改造	借阅大厅灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	191.00	19100.00
1-20	20	一楼通道门及门禁	新华书店工程区域	2024.12.10-2024.12.20	3500.00	1.00	3500.00
1-21	21	一楼消防暖通管道改造	新华书店工程区域	2024.11.15-2024.11.25	440.00	239.00	105160.00
1-22	22	十个“第一”展示墙	新华书店装饰定制工程区域	2024.11.20-2024.12.1	1200.00	60.00	72000.00
1-23	23	休闲智能展台	新华书店装饰定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	42000.00	1.00	42000.00
1-24	24	定制弧形长桌	新华书店装饰定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	3700.00	15.00	55500.00
1-25	25	新华书店造型吊顶	新华书店顶面工程区域	2024.11.20-2024.12.1	300.00	239.00	71700.00
1-26	26	新书展示台	新华书店木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	13.60	21760.00
1-27	27	靠窗定制墙柜	新华书店木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1200.00	16.80	20160.00
1-28	28	靠窗卡座	新华书店木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	8.40	13440.00
1-29	29	阅览书椅	新华书店活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	19.00	18050.00
1-30	30	十个“第一”展示墙灯带	新华书店灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	50.50	4797.50
1-31	31	新华书店顶面灯带	新华书店灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	97.50	9262.50
1-32	32	木制品灯光系统	新华书店灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	240.00	22800.00
1-33	33	新华书店灯光调整改造	新华书店灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	242.00	24200.00
1-34	34	一楼暖气片装饰矮柜	特殊群体室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	790.00	8.10	6399.00
1-35	35	阅读桌	特殊群体室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	5280.00	2.00	10560.00
1-36	36	阅读书椅	特殊群体室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	10.00	9500.00
1-37	37	灯光调整改造	特殊群体室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	46.90	4690.00
1-38	38	定制墙柜	采编室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1860.00	12.50	23250.00
1-39	39	暖气片装饰矮柜	采编室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	790.00	4.50	3555.00
1-40	40	阅读桌	采编室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2000.00	4.00	8000.00
1-41	41	书椅	采编室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	8.00	7600.00
1-42	42	木制品灯光系统	采编室灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	31.00	2945.00

1-43	43	灯光调整改造	采编室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	26.00	2600.00
1-44	44	消防暖通管道改造	少儿阅览区工程区域	2024.11.15-2024.11.25	440.00	185.50	81620.00
1-45	45	少儿阅览区木饰面吊顶	少儿阅览区顶面工程区域	2024.12.5-2024.12.25	500.00	185.50	92750.00
1-46	46	彩色金属网板吊顶	少儿阅览区顶面工程区域	2024.11.26-2024.12.2	15000.00	1.00	15000.00
1-47	47	定制墙柜	少儿阅览区木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1200.00	88.40	106080.00
1-48	48	单人阅读位	少儿阅览区木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.5	480.00	6.30	3024.00
1-49	49	彩色网板包柱	少儿阅览区木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	380.00	16.80	6384.00
1-50	50	阅读桌	少儿阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	5280.00	4.00	21120.00
1-51	51	书椅	少儿阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	22.00	20900.00
1-52	52	双面书柜	少儿阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1800.00	26.00	46800.00
1-53	53	木制品灯光系统	少儿阅览区灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	210.00	19950.00
1-54	54	灯光调整改造	少儿阅览区灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	121.20	12120.00
1-55	55	地弹簧对开玻璃门	儿童阅览室工程区域	2024.12.10-2024.12.20	2500.00	2.00	5000.00
1-56	56	阅读圆桌	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2800.00	2.00	5600.00
1-57	57	阅读长桌	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	3500.00	2.00	7000.00
1-58	58	阅读方桌	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	3000.00	1.00	3000.00
1-59	59	小圆桌	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2800.00	2.00	5600.00
1-60	60	书椅	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	28.00	26600.00
1-61	61	懒人沙发	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.1.2	650.00	1.00	650.00
1-62	62	弧形沙发	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.1.2	8500.00	3.00	25500.00
1-63	63	茶几	儿童阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.1.2	2500.00	1.00	2500.00
1-64	64	灯光调整改造	儿童阅览室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	151.30	15130.00
1-65	65	定制地图主题地标	儿童阅览室地面工程区域	2024.12.26-2024.12.28	120.00	151.00	18120.00
1-66	66	新砌石膏板隔墙	心理疏导室工程区域	2024.12.1-2024.12.10	220.00	14.00	3080.00

1-67	67	新增房门	心理疏导室工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1800.00	1.00	1800.00
1-68	68	心理疏导操作台	心理疏导室装饰定制工程区域	2024.11.25-2024.12.30	5000.00	2.00	10000.00
1-69	69	心理疏导室辅导器材	心理疏导室装饰定制工程区域	2024.11.25-2024.12.28	23000.00	1.00	23000.00
1-70	70	定制柜	心理疏导室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	2800.00	1.00	2800.00
1-71	71	灯光调整改造	心理疏导室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	35.10	3510.00
1-72	72	地弹簧对开玻璃门	24小时自助图书馆工程区域	2024.12.10-2024.12.20	2500.00	1.00	2500.00
1-73	73	卫生间基础工程	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.11.10-2024.12.1	40000.00	1.00	40000.00
1-74	74	水吧台(含石材)	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.11.15-2024.12.10	1400.00	2.50	3500.00
1-75	75	卫生间门	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.12.5-2024.12.20	1200.00	2.00	2400.00
1-76	76	卫生间隔断	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.11.25-2024.12.10	320.00	26.00	8320.00
1-77	77	卫生间洗漱台	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.12.10-2024.12.20	1000.00	3.20	3200.00
1-78	78	小便斗	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.12.10-2024.12.20	900.00	2.00	1800.00
1-79	79	蹲便位	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.11.8-2024.11.12	700.00	3.00	2100.00
1-80	80	马桶	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.12.10-2024.12.20	1000.00	2.00	2000.00
1-81	81	拖把池	24小时自助图书馆新建卫生间工程区域	2024.11.25-2024.12.20	400.00	1.00	400.00
1-82	82	单人阅读位	24小时自助图书馆木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	480.00	20.00	9600.00
1-83	83	靠窗卡座	24小时自助图书馆木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	6.30	10080.00
1-84	84	书椅	24小时自助图书馆活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	51.00	48450.00
1-85	85	阅读长桌	24小时自助图书馆活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	5280.00	8.00	42240.00
1-86	86	双面书柜	24小时自助图书馆活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1800.00	29.00	52200.00
1-87	87	木制品灯光系统	24小时自助图书馆灯光工程区域	2024.12.20-2024.12.28	95.00	153.00	14535.00
1-88	88	灯光调整改造	24小时自助图书馆灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	233.00	23300.00
1-89	89	地面改造	24小时自助图书馆地面工程区域	2024.11.20-2024.12.10	230.00	193.00	44390.00
1-90	90	拆除电梯厅防火门及防火卷帘	二楼阅览大厅工程区域	2024.11.5-2024.11.12	5000.00	1.00	5000.00

1-91	91	二楼通道门及门禁	二楼阅览大厅工程区域	2024.12.10-2024.12.20	3500.00	1.00	3500.00
1-92	92	电梯厅自助存包柜	二楼阅览大厅工程区域	2024.11.25-2024.12.28	6000.00	1.00	6000.00
1-93	93	消防暖通管道改造	二楼阅览大厅工程区域	2024.11.15-2024.11.25	440.00	49.00	21560.00
1-94	94	电梯厅文化艺术墙装饰	二楼阅览大厅定制装饰工程区域	2024.12.1-2024.12.10	4000.00	34.00	136000.00
1-95	95	党建书屋镜面顶	二楼阅览大厅顶面工程区域	2024.12.15-2024.12.20	800.00	49.00	39200.00
1-96	96	定制墙柜	二楼阅览大厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1200.00	60.40	72480.00
1-97	97	综合自助服务台	二楼阅览大厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	3200.00	12.00	38400.00
1-98	98	单人阅读位	二楼阅览大厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	480.00	50.40	24192.00
1-99	99	靠窗卡座	二楼阅览大厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	8.40	13440.00
1-100	100	定制展台	二楼阅览大厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	28800.00	1.00	28800.00
1-101	101	定制弧形书柜	二楼阅览大厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	102.00	163200.00
1-102	102	阅读桌	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	5280.00	20.00	105600.00
1-103	103	书椅	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	128.00	121600.00
1-104	104	休闲圆桌	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2300.00	2.00	4600.00
1-105	105	休闲单椅	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2000.00	4.00	8000.00
1-106	106	单人静音仓	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	35000.00	2.00	70000.00
1-107	107	双人静音仓	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	48000.00	1.00	48000.00
1-108	108	双面书柜	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1800.00	134.00	241200.00
1-109	109	服务台椅	二楼阅览大厅活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	750.00	2.00	1500.00
1-110	110	木制品灯光系统	二楼阅览大厅灯光工程区域	2024.12.20-2024.12.28	95.00	425.00	40375.00
1-111	111	党徽吸顶灯	二楼阅览大厅灯光工程区域	2024.12.10-2024.12.28	1200.00	1.00	1200.00
1-112	112	灯光调整改造	二楼阅览大厅灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	800.80	80080.00
1-113	113	阅读桌	报刊阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	5280.00	4.00	21120.00
1-114	114	书椅	报刊阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	16.00	15200.00

1-115	115	休闲圆桌	报刊阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1500.00	4.00	6000.00
1-116	116	休闲单椅	报刊阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1800.00	8.00	14400.00
1-117	117	双面期刊架	报刊阅览区活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2500.00	16.00	40000.00
1-118	118	木制品灯光系统	报刊阅览区灯光工程区域	2024.12.20-2024.12.28	95.00	108.00	10260.00
1-119	119	灯光调整改造	报刊阅览区灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	98.60	9860.00
1-120	120	单人阅读位	自习室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	480.00	37.00	17760.00
1-121	121	阅读长桌	自习室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	5280.00	20.00	105600.00
1-122	122	书椅	自习室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	950.00	113.00	107350.00
1-123	123	灯光调整改造	自习室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	269.70	26970.00
1-124	124	地面改造	自习室地面工程区域	2024.11.20-2024.12.10	230.00	269.70	62031.00
1-125	125	三楼通道门及门禁	乌审旗特色长廊工程区域	2024.12.10-2024.12.20	3500.00	1.00	3500.00
1-126	126	拆除电梯厅防火门及防火卷帘	乌审旗特色长廊工程区域	2024.11.5-2024.11.12	5000.00	1.00	5000.00
1-127	127	电梯厅自助存包柜	乌审旗特色长廊工程区域	2024.11.25-2024.12.28	6000.00	1.00	6000.00
1-128	128	特色长廊墙面改造	乌审旗特色长廊工程区域	2024.12.1-2024.12.10	220.00	200.00	44000.00
1-129	129	特色长廊墙面陈设	乌审旗特色长廊工程区域	2024.12.10-2024.12.20	60000.00	1.00	60000.00
1-130	130	灯光调整改造	乌审旗特色长廊灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	150.00	15000.00
1-131	131	地弹簧对开玻璃门	地方文献阅览室工程区域	2024.12.10-2024.12.20	2500.00	2.00	5000.00
1-132	132	蒙古包造型顶	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1400.00	24.60	34440.00
1-133	133	蒙古包造型书柜	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	21.10	33760.00
1-134	134	矮柜	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1200.00	9.60	11520.00
1-135	135	定制墙柜	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1200.00	45.40	54480.00
1-136	136	定制墙柜玻璃柜门	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	660.00	82.30	54318.00
1-137	137	“萨囊彻辰”特展区书柜	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	35.00	56000.00
1-138	138	展示台	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	9000.00	2.00	18000.00

1-139	139	靠墙卡座	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	8.00	12800.00
1-140	140	艺术涂料包柱	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	380.00	15.40	5852.00
1-141	141	造型书桌	地方文献阅览室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	12000.00	1.00	12000.00
1-142	142	阅读长桌	地方文献阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	35000.00	2.00	70000.00
1-143	143	书椅	地方文献阅览室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1850.00	32.00	59200.00
1-144	144	木制品灯光系统	地方文献阅览室灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	127.00	12065.00
1-145	145	灯光调整改造	地方文献阅览室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	260.70	26070.00
1-146	146	古籍展厅移门	古籍展厅工程区域	2024.12.20-2024.12.28	6000.00	1.00	6000.00
1-147	147	古籍展厅玻璃	古籍展厅工程区域	2024.12.20-2024.12.28	300.00	77.40	23220.00
1-148	148	蒙古包造型顶	古籍展厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1400.00	45.80	64120.00
1-149	149	蒙古包造型书柜	古籍展厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1600.00	28.80	46080.00
1-150	150	定制墙柜	古籍展厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	1200.00	16.00	19200.00
1-151	151	展示柜	古籍展厅木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	4000.00	6.00	24000.00
1-152	152	木制品灯光系统	古籍展厅灯光工程区域	2024.12.20-2024.12.28	95.00	63.00	5985.00
1-153	153	灯光调整改造	古籍展厅灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	45.00	4500.00
1-154	154	暖气片装饰矮柜	接待区木制品定制工程区域	2024.11.20-2024.12.25	790.00	14.40	11376.00
1-155	155	隔断书柜	接待区木制品定制工程区域	2024.11.20-2024.12.25	1400.00	8.60	12040.00
1-156	156	定制墙柜	接待区木制品定制工程区域	2024.11.20-2024.12.25	1200.00	14.30	17160.00
1-157	157	复古茶桌/书法桌	接待区定制活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	20000.00	1.00	20000.00
1-158	158	复古茶椅	接待区定制活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	2000.00	10.00	20000.00
1-159	159	边几	接待区定制活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1000.00	3.00	3000.00
1-160	160	单人沙发	接待区定制活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	6000.00	6.00	36000.00
1-161	161	定制工艺地毯	接待区定制活动家具工程区域	2024.11.25-2024.1.2	11000.00	1.00	11000.00
1-162	162	玄关柜	接待区定制活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	4000.00	2.00	8000.00

1-163	163	木制品灯光系统	接待区灯光工程区域	2024.12.25-2024.12.30	95.00	9.00	855.00
1-164	164	灯光调整改造	接待区灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	102.00	73.30	7476.60
1-165	165	地弹簧对开玻璃门	藏书室工程区域	2024.12.10-2024.12.20	2500.00	2.00	5000.00
1-166	166	休闲圆桌	藏书室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1500.00	4.00	6000.00
1-167	167	休闲单椅	藏书室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1800.00	8.00	14400.00
1-168	168	双面书柜	藏书室活动家具工程区域	2024.11.25-2024.12.28	1800.00	55.00	99000.00
1-169	169	灯光调整改造	藏书室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	203.00	20300.00
1-170	170	定制茶水柜	会议室木制品定制工程区域	2024.11.25-2024.12.25	6000.00	1.00	6000.00
1-171	171	灯光调整改造	会议室灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	35.60	3560.00
1-172	172	地台扩建	多功能厅木制品工程区域	2024.11.28-2024.12.2	200.00	10.00	2000.00
1-173	173	灯光调整改造	多功能厅灯光工程区域	2024.11.20-2024.12.10	100.00	158.90	15890.00
1-174	174	地面保护和成品保护	其他工程区域	2024.11.25-2024.12.22	10.00	1800.00	18000.00
1-175	175	大楼地面线路改造	其他工程区域	2024.11.20-2024.12.10	120000.00	1.00	120000.00
1-176	176	保洁卫生工作	其他工程区域	2024.12.25-2024.1.3	7.00	5000.00	35000.00
1-177	177	大楼安防监控	安防监控工程区域	2024.12.10-2024.12.25	39425.00	1.00	39425.00
1-178	178	馆名金属字	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	2000.00	6.00	12000.00
1-179	179	新华书店标识	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	690.00	4.00	2760.00
1-180	180	24小时自助阅览室标识	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	380.00	7.50	2850.00
1-181	181	行人防撞条	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	100.00	34.00	3400.00
1-182	182	残障人士无障碍停车区	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	20.00	80.00	1600.00
1-183	183	大楼用电安全标识	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	70.00	12.00	840.00
1-184	184	门厅导视牌	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	4500.00	1.00	4500.00
1-185	185	导视地标	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	360.00	9.00	3240.00
1-186	186	借阅大厅导视牌	标识标牌工程区域	2024.12.10-2024.12.25	1340.00	3.00	4020.00

1-187	187	楼梯导视牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	1670.00	2.00	3340.00
1-188	188	大楼消防标识	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	70.00	12.00	840.00
1-189	189	楼道楼层标识牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	86.00	6.00	516.00
1-190	190	电梯厅楼层导视牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	1230.00	2.00	2460.00
1-191	191	残障人士无障碍停车位指示牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	335.00	1.00	335.00
1-192	192	残障人士无障碍坡道指示牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	240.00	2.00	480.00
1-193	193	残障人士无障碍电梯指示牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	86.00	6.00	516.00
1-194	194	残障人士无障碍指示牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	70.00	6.00	420.00
1-195	195	残障人士无障碍坡道扶手	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	240.00	20.00	4800.00
1-196	196	残障人士无障碍电梯扶手	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	120.00	5.00	600.00
1-197	197	残障人士无障碍楼梯扶手	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	240.00	40.00	9600.00
1-198	198	残障人士无障碍楼梯扶手盲文贴	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	50.00	10.00	500.00
1-199	199	残障人士轮椅席位	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	360.00	4.00	1440.00
1-200	200	室外盲道	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	316.00	35.00	11060.00
1-201	201	残障人士无障碍楼梯盲道	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	260.00	10.00	2600.00
1-202	202	残障人士无障碍卫生间设施	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	5160.00	2.00	10320.00
1-203	203	残障人士无障碍卫生间盲道	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	260.00	20.00	5200.00
1-204	204	大楼卫生间标识	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	70.00	12.00	840.00
1-205	205	楼层区域房间标识牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	370.00	25.00	9250.00
1-206	206	大楼禁烟标识	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	70.00	12.00	840.00
1-207	207	图书书架区域牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	370.00	10.00	3700.00
1-208	208	图书书架分类牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	240.00	66.00	15840.00
1-209	209	图书书架标识牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	260.00	90.00	23400.00
1-210	210	图书书目区域标识牌	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	10.00	900.00	9000.00

1-211	211	图书书立	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	18.00	2500.00	45000.00
1-212	212	装饰字	标识标牌工程区域	2024.12.10- 2024.12.25	390.00	19.00	7410.00
							5689146.60
最终报价		大写人民币伍佰壹拾捌万元整 (¥5180000)					

供应商（盖章）：

日期：2024年11月11日



材料表

忠信博艺建设集团有限公司

序号	材料代码	材料名称	品牌	防火等级	规格	使用范围
		石材				
1	ST-01	大理石	环球	A	1.2*2.4M	一层至二层大厅前台台面、新华书店智慧展示台面、24小时自助图书馆公卫台盆柜/水吧台台面
		石膏板				
1	ZP-01	装饰石膏板	可耐福	A	1.2*2.4M	一层借阅大厅、新华书店、少儿阅览区、二层党建书屋等顶面
		玻璃				
1	GL-01	镜面亚克力	奇美		1.2*2.4M	一层借阅大厅电梯门镜面、二层党建书屋顶部镜面
2	GL-01	艺术玻璃	玻璃先生	A	1.2*2.4M	一层入户旋转门及隔断玻璃、走廊通道门、儿童阅览室玻璃对开门、发泄室玻璃单开门、24小时自助图书馆玻璃对开门
3	GL-01	艺术玻璃	玻璃先生	A	1.2*2.4M	二层走廊通道门、自习室玻璃对开门
4	GL-01	艺术玻璃	玻璃先生	A	1.2*2.4M	三层走廊通道门、地方文献阅览室玻璃对开门、古籍展厅玻璃隔断、古籍展厅玻璃移门、藏书室玻璃对开门
5	GL-02	钢化玻璃	玻璃先生	A	1.2*2.4M	24小时自助图书馆公卫镜柜
		木饰面				
1	WD-01	枫木免漆多层板	千年舟	B1	25mm	一层借阅大厅造型书柜及顶面、前台、原结构护墙板、新华书店墙面书柜、地台、智慧展示台、少儿阅览区墙面书柜和单人阅读位
2	WD-02	绿色免漆多层板	千年舟	B1	25mm	少儿阅览区双面书柜、装饰墙柜
3	WD-03	免漆多层板	千年舟	B1	25mm	特殊群体室矮柜、采编室矮柜及端面书柜、心理疏导室书柜、24小时自助图书馆端面书柜、双面书柜、单人阅读位、公卫隔断和房门
4	WD-03	免漆多层板	千年舟	B1	25mm	三层接待室矮柜、装饰柜、藏书室墙面书柜、双面柜

材料表

忠信博艺建设集团有限公司

序号	材料代码	材料名称	品牌	防火等级	规格	使用范围
5	WD-03	免漆多层板	千年舟	B1	25mm	二楼借阅大厅墙面书柜、双面书柜、自习室墙面书柜、单人阅读位、小青马文化墙、报刊阅览区双面书柜、党建书屋圆形展示台
6	WD-04	白色免漆多层板	千年舟	B1	25mm	少儿阅览区装饰墙柜、新华书店弧形书桌台面、二层前台、三层地方阅览室圆形展示台、古籍展厅展示台
7	WD-05	黄色免漆多层板	千年舟	B1	25mm	少儿阅览区装饰墙柜
8	WD-06	红色免漆多层板	千年舟	B1	25mm	二楼党建书屋
9	WD-07	胡桃木免漆多层板	千年舟	B1	25mm	三层特色长廊护墙板、地方文献阅览室和古籍蒙古包书柜、墙面书柜、萨囊彻辰特展区弧形书柜、接待室隔断书柜
10	WD-08	波音片(木饰面纹理)	科尔曼		5mm	二楼党建书屋圆形顶面
	涂料					
1	PT-01	白色无机涂料	立邦		/	一层借阅大厅、新华书店、少儿阅览区顶面、二层党建书屋顶面
2	PT-02	白色防水无机涂料	立邦	A	/	24小时自助图书馆卫生间顶面、茶水吧墙面
3	PT-03	白色乳胶漆	立邦	A	/	一层心理疏导室和发泄室墙面
4	PT-04	艺术涂料	立邦	A	/	一层借阅大厅文化墙、十个“第一”文化墙、三层特色长廊墙顶面
	金属					
1	MT-01	网板	健威	A	40mm	一层少儿阅览区顶面
2	MT-02	金属	/	A	1.2mm	二层小青马浮雕墙
	瓷砖					

材料表

忠信博艺建设集团有限公司

序号	材料代码	材料名称	品牌	防火等级	规格	使用范围
1	CT-01	仿大理石砖	东鹏	A	800*800mm	24小时自助图书馆卫生间地面
		地毯				
1	CA-01	阻燃地毯	山花	B1	/	一层心理疏导室、发泄室、采编室、三层接待室地面
		地毯				
1	SF-01	地胶	Rilett 丽杰	A	/	一层儿童阅览室地面
		灯光系统				
1	/	照明系统	雷士照明NVC		/	一至三层所有照明改造工程、定制工程照明系统
		活动家具				
1	/	一至三层所有活动家具	荣业	/	/	详见附件(活动家具)



附件 (活动家具)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	数量	材质说明
新推产品						
1	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	19	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保PP防尘壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠摆放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 漆面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p>
特殊样品室						
1	阅读桌	1800*1200*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	<p>1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p>
2	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	10	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保PP防尘壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠摆放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 漆面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p>
采购室						
1	阅读桌	1400*700*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	4	<p>1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p>
2	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	8	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保PP防尘壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠摆放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 漆面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p>
少儿阅读区						
1	阅读桌	1800*1200*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	4	<p>1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p>

附件 (活动家具)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	数量	材质说明
2	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	22	1、面料: 采用阻燃面料覆面, 2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉; 3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性力网布, 甲醛含量未检出, 可分解致密芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾斜支撑需求。 4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。 5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠摆放, 可节省空间。 6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。 7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。
3	双面书柜	900*600*1600	荣业	上海荣业办公家具有限公司	26	1、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。 2、钢件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉末高温塑化而成, 防腐性能卓越。
1	阅读圆桌	C1200*500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。 2、封边条: 应采用接近色PVC封边,
2	阅读长桌	2000*900*500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。 2、封边条: 应采用接近色PVC封边,
3	阅读方桌	1350*1350*500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	1	1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。 2、封边条: 应采用接近色PVC封边,
4	小圆桌	C1200*500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。 2、封边条: 应采用接近色PVC封边,
5	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	28	1、面料: 采用阻燃面料覆面, 2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉; 3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性力网布, 甲醛含量未检出, 可分解致密芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾斜支撑需求。 4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。 5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠摆放, 可节省空间。 6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。 7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。
6	懒人沙发	常规	荣业	上海荣业办公家具有限公司	1	1、面料: 抗菌科技布, 2、填充物: 抗菌粒子。 3、可拆洗。 4、多种颜色可选。
7	弧形沙发	2000*600	荣业	上海荣业办公家具有限公司	3	1、面料: 采用阻燃面料覆面。 2、海绵: 一体成型定型阻燃泡棉, 密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂: 绿色环保胶水, 无毒、无异味、黏接力强, 不含对人体有害化学成分。
8	茶几	C1100*500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	1	1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。 2、封边条: 应采用接近色PVC封边,

附件 (活动家具)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	数量	材质说明
1	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	51	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
2	阅读长桌	1800*1200*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	8	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
3	双面书柜	900*600*2400	荣业	上海荣业办公家具有限公司	29	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
一层						
1	阅读桌	1800*1200*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	20	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
2	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	128	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
3	休闲圆桌	C1000	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
4	休闲单椅	900*680*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	4	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>
5	单人静音仓	1000*1000	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面,</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉;</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致痛芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠释放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>1、面料应采用浸渍胶膜饰面材料, 基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板), 桌面厚度≥25mm, 桌面四角导圆、四边斜切。</p> <p>2、封边条: 应采用接近色PVC封边,</p> <p>3、桌架: 实木桌脚</p> <p>1、浸渍胶膜饰面, 具有防火性, 色彩上有多种可供选择。</p> <p>2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板), 符合国家环保标准。</p> <p>3、脚件部分采用优质冷轧钢板冲压成型, 立柱结构, 每层中间有防后滑的中档板分隔, 结构合理结实耐用; 表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理, 喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成, 防腐性能卓越。</p>



附件 (活动家具)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	数量	材质说明
6	双人静音仓	2000*1000	荣业	上海荣业办公家具有限公司	1	1、采用夹胶钢化玻璃,能够有效抑制低频噪声,比普通单层玻璃更安全可靠效果更好。 2、舱体侧墙材质45mm双层钢板内衬多重隔音材料,其达到声学环境指标。隔音结构是需要多种不同密度的材料复合来隔绝不同频段的声音。同行是单一的空心塑料板。 3、窄框且侧框夹胶玻璃门扇,门扇四周同样为圆弧设计,加双胶条,隐藏液压闭门器,密封性好,使用更安全。同行使用单玻门,易下垂,变形大。 4、内饰:优质布艺包裹12mm聚酯纤维吸音棉,颜色丰富多样,氛围效果更好。同行使用单一9MM聚酯纤维吸音棉。 5、白、主研发电气主板,欧司朗模组LED灯,低噪音可调节风量新风系统,可感应开关或手动开关切换。会议舱在无人使用时可设置新风系统每30分钟自动运行5分钟,保持舱内空气质量优良。同行使用4000自然光照明,不可调节的普通风扇排气,不支撑感应开关或手动开关切换。 6、结构设计差别,柜体强度更好,整体不变型,没有门下垂的问题。可提供脚轮,同行产品移动需要拆装,或是购买专门的1、浸渍胶膜饰面,具有防火性,色彩上有多种可供选择。 2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板),符合国家环保标准。 3、钢件部分采用优质冷轧钢板冲压成型,立柱结构,每层中间有防后滑的中档板分隔,结构合理结实耐用;表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理,喷塑粉采用环保型喷塑粉未高温塑化而成,防腐性能卓越。 1、靠背:一体成型背框背框为PA6+30%GF 玻纤增强材质;背网采用灰色透气3D造型阻燃网布; 2、海绵:高回弹阻燃海绵,表面带有保护层,防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形;采用无胶工艺,零甲醛环保安全。 3、扶手:采用PVC扶手面+PA+35%GF。 4、底座:同步倾仰一档锁定底座
7	双面书柜	900*600*2400	荣业	上海荣业办公家具有限公司	134	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 3、桌架:实木桌脚 1、面料:采用阻燃面料覆面, 2、海绵:采用一体成型定型阻燃泡棉; 3、椅背:加宽背框全新尼龙塑料材质,表面绒布质感弹性网布,甲醛含量未检出,可分解异味芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成,杜邦丝加强编制,包裹感强,有弹性,网背不易塌陷,双色编制拼接,背上沿PP弹性结构,提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件,提供18°±2°倾仰支撑需求。 4、腰靠:半透明黑色PP腰靠,可上下调节40mm,满足腰部支撑需求。 5、椅座:无坐木板,坐感舒适,坐棉由环保PP防尘底壳承托,坐垫上翻,前后推叠摆放,可节省空间。 6、扶手:尼龙塑料扶手面,精抛铝合金支架,扶手可灵活上翻。 7、椅架:优质管材Φ28mm,厚度1.8mm,结构稳固,表面经高温喷涂烤漆处理,漆面牢固,抗氧化、美观。 1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
8	服务台椅	常规	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面, 2、海绵:采用一体成型定型阻燃泡棉; 3、椅背:加宽背框全新尼龙塑料材质,表面绒布质感弹性网布,甲醛含量未检出,可分解异味芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成,杜邦丝加强编制,包裹感强,有弹性,网背不易塌陷,双色编制拼接,背上沿PP弹性结构,提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件,提供18°±2°倾仰支撑需求。 4、腰靠:半透明黑色PP腰靠,可上下调节40mm,满足腰部支撑需求。 5、椅座:无坐木板,坐感舒适,坐棉由环保PP防尘底壳承托,坐垫上翻,前后推叠摆放,可节省空间。 6、扶手:尼龙塑料扶手面,精抛铝合金支架,扶手可灵活上翻。 7、椅架:优质管材Φ28mm,厚度1.8mm,结构稳固,表面经高温喷涂烤漆处理,漆面牢固,抗氧化、美观。 1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
1	阅读桌	1800*1200*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	4	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
2	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	16	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
3	休闲圆桌	c500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	4	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
4	休闲单椅	900*680*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	8	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
5	双面期刊架	900*600*2400	荣业	上海荣业办公家具有限公司	16	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。
1	阅读长桌	1800*1200*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	20	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角圆角、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边, 1、面料:采用阻燃面料覆面。 2、海绵:一体成型定型阻燃泡棉,密度≥45kg/m³。 3、粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4、椅脚:黑色喷涂脚。

附件 (活动家具)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	数量	材质说明
2	书椅	610*590*885 (±10)	荣业	上海荣业办公家具有限公司	113	<p>1、面料: 采用阻燃面料覆面。</p> <p>2、海绵: 采用一体成型定型阻燃泡棉。</p> <p>3、椅背: 加宽背框全新尼龙塑料材质, 表面绒布质感弹性网布, 甲醛含量未检出, 可分解致敏芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供18°±2°倾斜支撑需求。</p> <p>4、腰靠: 半透明黑色PP腰靠, 可上下调节40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>5、椅座: 无坐木板, 坐感舒适, 坐桶由环保PP防尘底壳承托, 坐垫上翻, 前后推叠摆放, 可节省空间。</p> <p>6、扶手: 尼龙塑料扶手面, 精抛铝合金支架, 扶手可灵活上翻。</p> <p>7、椅架: 优质管材Φ28mm, 厚度1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p>
三层						
1	阅读长桌	5400*1400*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	2	<p>1. 基材: 应选用E0级环保型人造胶合板 (多层板)。</p> <p>2. 橡木木皮贴面: 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷, 用于同一产品的木皮纹理应协调一致, 无色差。</p> <p>3. 水基型胶粘剂: 环保水性胶粘剂。</p>
2	书椅	590*540*950	荣业	上海荣业办公家具有限公司	32	<p>1、木材选用FAS级优质橡木原木, 达到或优于国家标准。木制品色泽均匀, 含水率8~12%, 外观无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀。</p> <p>2、椅子榫卯结构制作, 椅架上收下扩, 座面与椅子背为软体。</p> <p>3、座面与椅背: 优质超纤皮, 耐磨防污性能较好。</p>



附件 (活动家具)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	数量	材质说明
1	休闲圆桌	C500	荣业	上海荣业办公家具有限公司	4	1、面材应采用浸渍胶膜饰面材料,基材应采用E0级环保型人造胶合板(多层板),桌面厚度≥25mm,桌面四角导圆、四边斜切。 2、封边条:应采用接近色PVC封边。 1.面料:采用阻燃面料覆面。 2.海绵:一体成型定型阻燃海绵,密度≥45kg/m³。 3.粘胶剂:绿色环保胶水,无毒、无异味、黏接力应强,不含对人体有害化学成分。 4.椅脚:黑色喷涂钢脚。
2	休闲单椅	900*680*750	荣业	上海荣业办公家具有限公司	8	1、浸渍胶膜饰面,具有防火性,色彩上有多种可供选择。 2、基材选用E0级环保型人造胶合板(多层板),符合国家环保标准。 3、钢件部分采用优质冷轧钢板冲压成型,立柱结构,每层中间有防后滑的中档板分隔,结构合理结实耐用;表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理,喷塑粉采用环保型喷塑粉末高温塑化而成,防腐性能卓越。
3	双面书柜	900*600*2400	荣业	上海荣业办公家具有限公司	55	



附件2

报价单


项目编号：ESZCWSS-C-G-240339

项目名称：乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目

序号	采购项目名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货服务地点
1	乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目	¥5180000.00 其中设计费235000元， 施工费4950000元	60日历天 (设计周期15日历天， 施工工期：45日历天)	采购人约定地点

供应商（盖章）：忠信博艺建设集团有限公司

日期：2024年11月11日



乌审旗文化和旅游局乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目结果公告

发布时间：2024年11月04日

一、项目编号：ESZCWSS-C-G-240339

二、项目名称：乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目

三、采购结果

合同包1(乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目)：

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标(成交)金额	评审总得分
忠信博艺建设集团有限公司	北京市丰台区宋庄顺三条21号(嘉业大厦二期)2号楼201室	综合评分法	否	5,180,000.00元	87.00

四、主要标的信息

合同包1(乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目)：

工程类(忠信博艺建设集团有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1-1	装修工程	乌审旗图书馆新型阅读空间提升项目	采购任务书要求的全部内容	60日历天(设计周期：15日历天,工期：45日历天)	焦云翔	中华人民共和国一级建造师注册证书、京1352021202204027	5,180,000.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单：

曹慧、高伟荣、罗彩霞、牛琼、崔君梅(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准：参照内蒙古自治区工程建设协会《关于印发内蒙古自治区工程建设招标代理服务收费指导意见(试行)的通知》(内工建协(2022)34号)文件的规定收费计取

代理服务费金额：

合同包1(乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目)：6.144万元。收取对象：中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：乌审旗文化和旅游局

地址：鄂尔多斯市乌审旗

联系方式：15149795969

2. 采购代理机构信息

名称：内蒙古和扬项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛马场北路天骋公寓二期综合楼730号

联系方式：18647445299



3. 项目联系方式

项目联系人：李鑫

电话：18647445299

内蒙古和扬项目管理有限公司

2024年11月04日

相关附件：

乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目报价明细附件.pdf (https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gpx-bid-file/ZF_JGBM_000001/150626/2024/10/18/402881e290866d3b0192996bab883dc5/gpx-bidconfirm/402881d292d163ad0192f4af41b4723e.pdf?accessCode=d96f2c2c9e7be7601335d40b56bfa353)

合同包1：中小企业或残疾人福利单位声明函（忠信博艺建设集团有限公司）.pdf (https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gpx-bid-file/ZF_JGBM_000001/150001/2024/36fab946acdbd1d1fc7ceaf94bc7b1c5/origin/decryption/402881d292d163ad0192e208c6887ba8/xx/xqyesmh402881e290866d3b0192996baec83dcb402881b8727fc3c5017291d5240b05d0.pdf?accessCode=6e4e43422b116465af167567bc79a94c)



中标通知书



项目编号: ESZCWSS-C-G-240339

忠信博艺建设集团有限公司:

乌审旗文化和旅游局于2024年11月01日就乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目(项目编号: ESZCWSS-C-G-240339) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	乌审旗图书馆新型阅读空间提升工程设计施工一体化项目
中标金额(元)	5,180,000.00
合计金额(大写): 伍佰壹拾捌万元整	



内蒙古和扬项目管理有限公司
2024年11月04日



设计人员清单

姓名	职称	联系方式
李威	一级建造师	13957888588
孙克劲	一级注册建筑师	13586551508
张星宇	二级建造师	13947713008

