

关于鄂尔多斯高新技术产业开发区热力管网改造（科学大道、动力大
道路段）项目招标计划缩短的说明

由我单位负责实施的鄂尔多斯高新技术产业开发区热力管网改
造（科学大道、动力大道路段）项目，为保障工程能够按时完成施工，
鉴于本项目工期紧、任务重，现需缩减发布招标项目计划周期。

特此说明！

鄂尔多斯市佳旭水务有限责任公司



2021年5月24日